

## EXPEDIENTES DE OBRAS LICITADAS EN UAH (2019-2025)

Expediente	Objeto	Importe LICITACION con Impuestos	Importe Adjudicación i/ IVA y BAJA	Importe TOTAL OBRA EJECUTADA i/ excesos de medición	Fin licitación	Estado	Notas
<a href="#"><u>2019/008.OBR.ABRS.MC</u></a>	Obras de restauración de la fachada principal de la capilla de San Ildefonso	140.832,00 €	96.621,68 €	114.981,00 €	22/03/2019	TERMINADA	Acta de recepción 7/5/2020
<a href="#"><u>2019/025.OBR.ABRS.MC</u></a>	Obras de ampliación del edificio Manuel Gala para dotación de espacios docentes deportivos	1.061.596,03 €	869.336,60 €	949.760,86 €	13/09/2019	TERMINADA	Acta de recepción 30/11/2020
<a href="#"><u>2020/002.OBR.ABRS.MC</u></a>	Adecuación de acabados interiores y reparación de humedades en varios espacios en torno al Patio de los Filósofos de la UAH	131.274,85 €	85.804,25 €	92.346,26 €	24/06/2020	TERMINADA	Acta de recepción 26/2/2021
<a href="#"><u>2020/012.OBR.ABRS.MC</u></a>	Obras de reparación y mejora en diversos lucernarios y cubiertas de la Universidad de Alcalá. LOTE 1. EDIFICIO POLIVALENTE Y MODULAR	24.416,65 €	20.943,35 €	20.233,06 €	24/06/2020	TERMINADA	Acta de recepción lote 1-25/03/2021
<a href="#"><u>2020/012.OBR.ABRS.MC</u></a>	Obras de reparación y mejora en diversos lucernarios y cubiertas de la Universidad de Alcalá. LOTE 2. AULARIO MARIA DE GUZMÁN	41.769,97 €	35.853,51 €	39.239,40 €	24/06/2020	TERMINADA	Acta de recepción lote 2-28/4/2021
<a href="#"><u>2020/012.OBR.ABRS.MC</u></a>	Obras de reparación y mejora en diversos lucernarios y cubiertas de la Universidad de Alcalá. LOTE 3. AULARIO DE CIENCIAS	2.834,33 €	2.433,43 €	2.433,43 €	24/06/2020	TERMINADA	Acta de recepción lote 3-19/02/2021
<a href="#"><u>2020/012.OBR.ABRS.MC</u></a>	Obras de reparación y mejora en diversos lucernarios y cubiertas de la Universidad de Alcalá. LOTE 4.	35.692,14 €	30.698,67 €	33.361,20 €	24/06/2020	TERMINADA	Acta de recepción lote 4-13/04/2021

	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS						
<b><u>2020/045.OBR.ABRS.MC</u></b>	Cerramiento y demoliciones parciales en el recinto del nuevo Campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara	978.972,04 €	661.393,51 €	676.081,18 €	10/09/2020	TERMINADA	Acta de recepción 27/10/2021
<b><u>2020/052.OBR.ABRS.MC</u></b>	Obras de restauración del Colegio de San Basilio Magno de la Universidad de Alcalá	786.064,21 €	669.097,85 €	235.446,60 €	11/09/2020	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO	Pendiente de nueva licitación para finalizar la obra
-	Obras de proyección de espuma rígida de poliuretano en la cara inferior de los forjados cerámicos de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá	178.327,44 €	DESIERTO	DESIERTO	15/12/2020	TERMINADA	<u>Fecha 15/1/2021. Se licitó de nuevo en 2021 y fue adjudicada. Exp 2021/007.OBR.ABRS.MC</u>
<b><u>2020/077.OBR.ABRS.MC</u></b>	Obras de ejecución de trasplante de árboles de gran porte, movimiento de tierras y excavación arqueológica en área previo a la ejecución del aparcamiento subterráneo para el Campus de la universidad de Alcalá en Guadalajara	449.796,10 €	359.387,09 €	360.823,42 €	14/01/2021	TERMINADA	Acta de recepción 9/12/2021
<b><u>2021/007.OBR.ABRS.MC</u></b>	Obras de proyección de espuma rígida de poliuretano en la cara inferior de los forjados cerámicos de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá	178.327,44 €	164.560,00 €	147.999,25 €	18/02/2021	TERMINADA	Acta de recepción 25/06/2021
<b><u>2021/036.OBR.ABRS.MC</u></b>	Obras de sustitución de la cubierta ligera del pabellón polideportivo del campus científico tecnológico de la UAH	155.525,50 €	96.721,30 €	103.609,52 €	31/05/2021	TERMINADA	Acta de recepción 21/09/2021
<b><u>2021/037.OBR.ABRS.MC</u></b>	Obras de adecuación de acabados interiores, reparación de humedades y cubierta del Colegio de Artistas y Físicos de la UAH (Actual Consejo de Estudiantes)	103.036,90 €	92.619,44 €	70.897,28 €	31/05/2021	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO	Por resolución de Gerencia se amplía el plazo hasta 22/12/2021. Por resolución de Gerencia se acuerda suspensión de varias partidas con efectos 20/11/2021. Resolución del contrato por Gerencia a fecha 2/03/2023.

							pendiente de nueva licitación para finalizar la obra
<b><u>2021/044.OBR.ABR.MC</u></b>	Obras de ejecución de aparcamiento subterráneo para el Campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara	8.910.722,44 €	7.347.343,44 €	7.699.839,61 €	13/07/2021	TERMINADA	Acta de recepción 21/12/2023
<b><u>2021/060.OBR.ABRS.MC</u></b>	Obras de remodelación del camino entre el apeadero y las facultades del Campus Científico-Tecnológico	1.503.895,45 €	974.339,01 €	1.168.068,72 €	13/09/2021	TERMINADA	Acta de recepción 25/01/2023
<b><u>2021/062.OBR.ABRS.MC</u></b>	Obras de reparación y sustitución de pavimentos técnicos del campo de fútbol y pista de atletismo de las instalaciones deportivas en el Campus Científico Tecnológico de la UAH	364.613,97 €	308.550,00 €	363.951,08 €	17/09/2021	TERMINADA	Acta de recepción 17/06/2022
<b><u>2021/066.OBR.ABRS.MC</u></b>	Obras de demolición parcial de los interiores del antiguo Colegio de Huérfanas María Cristina y su entorno, previo a su rehabilitación como nuevo campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara	1.528.448,53 €	958.795,76 €	1.053.881,63 €	08/09/2021	TERMINADA	Acta de recepción 1/02/2022
<b><u>2021/070.OBR.ABRS.MC</u></b>	Obras de tratamiento de humedades y mejora de la accesibilidad de la fachada norte de la Manzana Fundacional Cisneriana de la UAH	166.752,17 €	142.861,08 €	156.255,78 €	03/11/2021	TERMINADA	Acta de recepción 6/09/2022
<b><u>2022/002.OBR.ABR.MC</u></b>	Obras de rehabilitación del Cuartel del Príncipe para distintos usos universitarios	20.472.672,69 €	17.383.463,08 €	HASTA CERTIF 28 10.518.969,57	16/3/22	EN EJECUCIÓN	Obra en suspensión mientras se redacta el PROYECTO MODIFICADO
<b><u>2022/003.OBR.ABRS.MC</u></b>	Obras de ejecución del cerramiento del parque del Coquín en el Campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara	573510,42	487483,88	475533,25	44641,58333	TERMINADA	Acta de recepción 20/02/2024
<b><u>2022/028.OBR.ABRSA.MC</u></b>	Obras de demolición y renovación de cerramientos en los invernaderos de genética del campus científico de la Universidad de Alcalá	86962,89	75048,53	77890,23	44734,58333	TERMINADA	Acta de recepción 16/11/2022

<a href="#"><u>2022/029.OBR.ABRSA.MC</u></a>	Obras de pavimentación de aceras y pasos de peatones de conexión al edificio del CSIC en el Campus Científico Tecnológico de la UAH	80233,42	65582	65582	44734,58333	TERMINADA	Acta de recepción 21/10/2022
<a href="#"><u>2022/033.OBR.ABRSA.MC</u></a>	Realización de trabajos de pintura, dentro de las labores de conservación y mantenimiento, en todos los edificios de la Universidad de Alcalá. LOTE 1 campus ciudad, contrato plurianual	115.453,82 €	anual 88.356,80.-€	2023: 72.795,43.-€ 2024: 33.357,11.-€	14/7/22	EN EJECUCIÓN	Cont plurianual L1 <b>total</b> <b>L1:106.152,54.-€</b>
<a href="#"><u>2022/033.OBR.ABRSA.MC</u></a>	Realización de trabajos de pintura, dentro de las labores de conservación y mantenimiento, en todos los edificios de la Universidad de Alcalá. LOTE 2 campus externo y Guadalajara, contrato plurianual	130.504,73 €	anual 100.540,86.-€	2023: 101.594,56.-€ 2024: 81.034,84.-€	14/7/22	EN EJECUCIÓN	Cont plurianual L2 <b>total</b> <b>L2:182.629,40.-€</b>
<a href="#"><u>2022/037.OBR.ABRSA.MC</u></a>	Obras de consolidación de cubiertas y estructura de la Antigua Cárcel de Mujeres "La Galera"	1.547.801,99 €	DESIERTO	DESIERTO	20/07/22	DESIERTO	27/07/2022
<a href="#"><u>2022/051.OBR.ABRSA.MC</u></a>	Obras de reparación de fisuras en las fachadas del edificio de la facultad de ciencias ambientales en el Campus Científico Tecnológico de la UAH	107176,49	95333,48	104546,61	12/9/22	TERMINADA	Acta de recepción 11/05/2023
<a href="#"><u>2022/060.OBR.ABRSA.MC</u></a>	Obras de reparación de fisuras en las fachadas del edificio Politécnico en el Campus Científico-Tecnológico de la UAH	954.657,79 €	794.179,82 €	822.473,51 €	21/10/22	EN EJECUCIÓN	Acta de recepción 19/09/2024
<a href="#"><u>2022/061.OBR.ABRSA.MC</u></a>	Obras de ejecución de distintas actuaciones en la Escuela de Arquitectura con la finalidad de dar solución a los problemas de espacio y evacuación que presenta en la actualidad	302.613,51 €	292.022,04 €	262.143,17 €	21/11/22	TERMINADA	Acta de recepción 6/11/2023
<a href="#"><u>2022/062.OBR.ABRSA.MC</u></a>	Obras de consolidación de cubiertas y estructura de la Antigua Cárcel de Mujeres "La Galera"	2.069.577,15 €	DESIERTO	DESIERTO	13/03/23	DESIERTO	15/ 03/ 2023
<a href="#"><u>2023/003.OBR.ABRSA.MC</u></a>	Instalación de varios módulos prefabricados destinados a	71.178,47 €	65.771,01 €	65.771,01 €	06/02/23	TERMINADA	Acta de recepción 31/5/2023

	diferentes usos en el Cuartel del Príncipe de la Universidad de Alcalá						
<a href="#"><u>2023/004.OBR.ABRS.MC</u></a>	Obras de reparaciones varias en distintos espacios de la Facultad de ciencias Económicas, empresariales y turismo de la UAH	170658,5	162379,43	175553,98	10/2/23	TERMINADA	Acta de recepción 19/12/2023
<a href="#"><u>2023/011.OBR.ABRS.MC</u></a>	Obras de sustitución ventanas, rehabilitación de huecos y varias intervenciones de mantenimiento y acondicionamiento en el Colegio de León de la UAH	272485,66	200769,25	220770,2	27/2/23	TERMINADA	Acta de recepción 10/11/2023
<a href="#"><u>2023/013.OBR.ABRS.MC</u></a>	Obras de mejora de la eficiencia energética de las envolventes de las viviendas de la Ciudad Universitaria del Campus Científico-Tecnológico de la UAH	4.541.301,24 €	4.186.625,60 €	2.687.812,90 €	08/05/23	TERMINADA	Acta de recepción 29/11/2024
<a href="#"><u>2023/043.OBR.ABR.MC.</u></a>	Obras de mejora de la eficiencia energética de las envolventes del edificio e instalación de gas natural en laboratorios, en la Facultad de Farmacia del Campus Científico-Tecnológico de la UAH	8.758.303,61 €	7.975.037,42 €	6.172.338,08 €	26/06/23	TERMINADA	Acta de recepción 17/12/2024
<a href="#"><u>2023/050.OBR.ABR.MC</u></a>	Obras de rehabilitación del antiguo Colegio de Huérfanas María Cristina y su entorno como nuevo Campus de la Universidad de Alcalá de Guadalajara	37.937.640,02 €	35.032.755,93 €	HASTA CERT 16 11.049.672,91.- €	31/7/23	EN EJECUCIÓN	PROYECTO MODIFICADO EN REDACCIÓN
<a href="#"><u>2023/077.OBR.ABRS.MC</u></a>	Obras de instalación de tres edificios modulares provisionales en el Campus Científico Tecnológico de la UAH	620.393,61 €	579.118,27 €	PENDIENTE	20/11/23	TERMINADA	Acta de recepción 04/11/2024
<a href="#"><u>2024/038.OBR.ABRS.MC</u></a>	Obras de recuperación con reestructuración puntual de la cubierta de la escalera norte de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá en la Plaza de la Victoria, Nº 3	275.219,15 €	273.843,05 €	272.517,86 €	7/6/24	REPASOS FINALES	Acta de recepción FAVORABLE fecha prevista 16/06/2025

<a href="#">2025/015.OBR.ABRS.MC</a>	Obras de reforma y remodelación del laboratorio de disección de la facultad de medicina en el Campus Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá	606.243,41 €	EN FASE DE ADJUDICACION		22/4/25		
<a href="#">2024/058.OBR.ABR.MC</a>	Obras de construcción de aulario sobre el aparcamiento subterráneo del nuevo Campus de la UAH en Guadalajara	6.903.176,15 €	6.480.518,00 €		17/1/25		FECHA PREVISTA INICIO DE OBRA 29/05/2025

**Fuente:** OGIM

**Actualización:** 30/5/2025