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EXPEDIENTES DE OBRAS LICITADAS EN UAH (2019-2026)

Expediente

Importe
LICITACION con
Impuestos

Importe
Adjudicacion i/
IVAy BAJA

Importe TOTAL
OBRA EJECUTADA
i/ excesos de

Fin licitacion

Estado

2019/008.0BR.ABRS.MC

Obras de restauracion de la fachada
principal de la capilla de San
lldefonso

140.832,00 €

96.621,68 €

medicion

114.981,00 €

22/03/2019

TERMINADA

Acta de recepcion 7/5/2020

2019/025.0BR.ABRS.MC

Obras de ampliacion del edificio
Manuel Gala para dotacién de
espacios docentes deportivos

1.061.596,03 €

869.336,60 €

949.760,86 €

13/09/2019

TERMINADA

Acta de recepcién 30/11/2020

2020/002.0BR.ABRS.MC

Adecuacion de acabados interiores
y reparacion de humedades en
varios espacios en torno al Patio de
los Filésofos de la UAH

131.274,85 €

85.804,25 €

92.346,26 €

24/06/2020

TERMINADA

Acta de recepcion 26/2/2021

2020/012.0BR.ABRS.MC

Obras de reparacién y mejora en
diversos lucernarios y cubiertas de
la Universidad de Alcald. LOTE 1.
EDIFICIO POLIVALENTE Y MODULAR

24.416,65 €

20.943,35€

20.233,06 €

24/06/2020

TERMINADA

Acta de recepcion lote 1-
25/03/2021

2020/012.0BR.ABRS.MC

Obras de reparacidon y mejora en
diversos lucernarios y cubiertas de
la Universidad de Alcala. LOTE 2.
AULARIO MARIA DE GUZMAN

41.769,97 €

35.853,51€

39.239,40 €

24/06/2020

TERMINADA

Acta de recepcion lote 2-
28/4/2021

2020/012.0BR.ABRS.MC

Obras de reparacién y mejora en
diversos lucernarios y cubiertas de
la Universidad de Alcald. LOTE 3.
AULARIO DE CIENCIAS

2.834,33 €

2.433,43 €

2.433,43 €

24/06/2020

TERMINADA

Acta de recepcion lote 3-
19/02/2021

2020/012.0BR.ABRS.MC

Obras de reparacidon y mejora en
diversos lucernarios y cubiertas de
la Universidad de Alcala. LOTE 4.

35.692,14 €

30.698,67 €

33.361,20 €

24/06/2020

TERMINADA

Acta de recepcion lote 4-
13/04/2021



https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1139
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1291
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1514
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1513
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1513
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1513
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1513

2020/045.0BR.ABRS.MC

2020/052.0BR.ABRS.MC

2020/077.0BR.ABRS.MC

2021/007.0BR.ABRS.MC

2021/036.0BR.ABRS.MC

2021/037.0BR.ABRS.MC

%“*% Universidad

#8i de Alcals

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS

Cerramiento y demoliciones
parciales en el recinto del nuevo
Campus de la Universidad de Alcald
en Guadalajara

Obras de restauracion del Colegio
de San Basilio Magno de la
Universidad de Alcald

Obras de proyeccién de espuma
rigida de poliuretano en la cara
inferior de los forjados ceramicos
de la Escuela Politécnica Superior
de la Universidad de Alcala

Obras de ejecucion de trasplante de
arboles de gran porte, movimiento
de tierras y excavacion
arqueoldgica en area previo a la
ejecucion del aparcamiento
subterraneo para el Campus de la
universidad de Alcala en
Guadalajara

Obras de proyeccidn de espuma
rigida de poliuretano en la cara
inferior de los forjados ceramicos
de la Escuela Politécnica Superior
de la Universidad de Alcald

Obras de sustitucion de la cubierta
ligera del pabellén polideportivo
del campus cientifico tecnoldgico
de la UAH

Obras de adecuacion de acabados
interiores, reparacion de
humedades y cubierta del Colegio
de Artistas y Fisicos de la UAH
(Actual Consejo de Estudiantes)

978.972,04 €

786.064,21 €

178.327,44 €

449.796,10 €

178.327,44 €

155.525,50 €

103.036,90 €

661.393,51€

669.097,85 €

DESIERTO

359.387,09 €

164.560,00 €

96.721,30 €

92.619,44 €

676.081,18 €

235.446,60 €

DESIERTO

360.823,42 €

147.999,25 €

103.609,52 €

70.897,28 €

10/09/2020

11/09/2020

15/12/2020

14/01/2021

18/02/2021

31/05/2021

31/05/2021

PORTAL DE TRANSPARENCIA

TERMINADA

RESOLUCIO
N DEL
CONTRATO

TERMINADA

TERMINADA

TERMINADA

TERMINADA

RESOLUCIO
N DEL
CONTRATO

Acta de recepcioén 27/10/2021

Pendiente de nueva licitacion
para finalizar la obra

Fecha 15/1/2021. Se licité de
nuevo en 2021 y fue

adjudicada. Ex
2021/007.0BR.ABRS.MC

Acta de recepcion 9/12/2021

Acta de recepcion 25/06/2021

Acta de recepcion 21/09/2021

Por resolucion de Gerencia se
amplia el plazo hasta
22/12/2021. Por resolucion de
Gerencia se acuerda
suspension de varias partidas
con efectos 20/11/2021.
Resolucién del contrato por
Gerencia a fecha 2/03/2023.


https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1852
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1818
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2213
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2213
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2213
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2213
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2136
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2213
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2362
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2359

2021/044.0BR.ABR.MC

2021/060.0BR.ABRS.MC

2021/062.0BR.ABRS.MC

2021/066.0BR.ABRS.MC

2021/070.0BR.ABRS.MC

2022/002.0BR.ABR.MC

2022/003.0BR.ABRS.MC

%“*% Universidad

de Alcal4

Obras de ejecucion de
aparcamiento subterraneo para el
Campus de la Universidad de Alcald
en Guadalajara

Obras de remodelacién del camino
entre el apeadero y las facultades
del Campus Cientifico-Tecnoldgico
Obras de reparacion y sustitucion
de pavimentos técnicos del campo
de futbol y pista de atletismo de las
instalaciones deportivas en el
Campus Cientifico Tecnoldgico de la
UAH

Obras de demolicién parcial de los
interiores del antiguo Colegio de
Huérfanas Maria Cristina y su
entorno, previo a su rehabilitacion
como nuevo campus de la
Universidad de Alcala en
Guadalajara

Obras de tratamiento de
humedades y mejora de la
accesibilidad de la fachada norte de
la Manzana Fundacional Cisneriana
de la UAH

Obras de rehabilitacién del Cuartel
del Principe para distintos usos
universitarios

Obras de ejecucion del cerramiento
del parque del Coquin en el Campus
de la Universidad de Alcald en
Guadalajara

8.910.722,44 €

1.503.895,45 €

364.613,97 €

1.528.448,53 €

166.752,17 €

20.472.672,69 €

573.510,42 €

7.347.343,44 €

974.339,01 €

308.550,00 €

958.795,76 €

142.861,08 €

17.383.463,08 €

487.483,88 €

7.699.839,61 €

1.168.068,72 €

363.951,08 €

1.053.881,63 €

156.255,78 €

Hasta cer-39 JUN-
26 649.090,63 €

475533,25 €

13/07/2021

13/09/2021

17/09/2021

08/09/2021

03/11/2021

16/3/22

21/3/22

PORTAL DE TRANSPARENCIA

TERMINADA

TERMINADA

TERMINADA

TERMINADA

TERMINADA

EN
EJECUCION

TERMINADA

pendiente de nueva licitacién
para finalizar la obra

Acta de recepcion 21/12/2023

Acta de recepcion 25/01/2023

Acta de recepcion 17/06/2022

Acta de recepcion 1/02/2022

Acta de recepcion 6/09/2022

Fecha prevista de finalizacidn
de obra 25/9/2026. IMPORTE
MODIFICADO: 20.844.923,28.-€
+ 10% EXCESOS MED. Se va a
tramitar solicitud de ampliaciéon
de plazo hasta 28/02/2027

Acta de recepcion 20/02/2024


https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2428
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2538
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2537
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2597
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2711
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2767
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2792

de Alcal4

2022/028.0BR.ABRSA.MC

2022/029.0BR.ABRSA.MC

2022/033.0BR.ABRS.MC

2022/033.0BR.ABRS.MC

2022/037.0BR.ABRS.MC

2022/051.0BR.ABRS.MC

2022/060.0BR.ABRS.MC

2022/061.0BR.ABRS.MC

%“*% Universidad

Obras de demolicién y renovacién
de cerramientos en los
invernaderos de genética del
campus cientifico de la Universidad
de Alcala

Obras de pavimentacion de aceras
y pasos de peatones de conexion al
edificio del CSIC en el Campus
Cientifico Tecnoldgico de la UAH
Realizacion de trabajos de pintura,
dentro de las labores de
conservacidon y mantenimiento, en
todos los edificios de la Universidad
de Alcala. LOTE 1 campus ciudad,
contrato plurianual

Realizacion de trabajos de pintura,
dentro de las labores de
conservacion y mantenimiento, en
todos los edificios de la Universidad
de Alcala. LOTE 2 campus externo y
Guadalajara, contrato plurianual
Obras de consolidacion de
cubiertas y estructura de la Antigua
Carcel de Mujeres “La Galera”
Obras de reparacion de fisuras en
las fachadas del edificio de la
facultad de ciencias ambientales en
el Campus Cientifico Tecnoldgico de
la UAH

Obras de reparacidn de fisuras en
las fachadas del edificio Politécnico
en el Campus Cientifico-
Tecnologico de la UAH

Obras de ejecucion de distintas
actuaciones en la Escuela de
Arquitectura con la finalidad de dar
solucién a los problemas de espacio
y evacuacion que presenta en la
actualidad

86962,89

80233,42

115.453,82 €

130.504,73 €

1.547.801,99 €

107176,49

954.657,79 €

302.613,51 €

75.048,53 €

65.582 €

anual
88.356,80.-€

anual
100.540,86.-€

DESIERTO

95333,48

794.179,82 €

292.022,04 €

77.890,23 €

65.582 €

2023:72.795,43 €
2024:33.357,11 €
2025:51.561,86 €

2023:101.594,56
€

2024:81.034,84 €

2025: 81.769,22 €

DESIERTO

104546,61

822.473,51 €

262.143,17 €

22/6/22

22/6/22

14/7/22

14/7/22

20/07/22

12/9/22

21/10/22

21/11/22

PORTAL DE TRANSPARENCIA

TERMINADA

TERMINADA

EN
EJECUCION

EN
EJECUCION

DESIERTO

TERMINADA

TERMINADA

TERMINADA

Acta de recepcion 16/11/2022

Acta de recepcion 21/10/2022

Cont plurianual L1 total
L1:106.152,54 €

Cont plurianual L2 total
12:182.629,40 €

27/07/2022

Acta de recepcion 11/05/2023

Acta de recepcion 19/09/2024

Acta de recepcion 6/11/2023


https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2876
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2877
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2905
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2905
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2908
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=2973
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=3009
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=3049

de Alcal4

2022/062.0BR.ABR.MC

2023/003.0BR.ABRSA.MC

2023/004. OBR.ABRS.MC

2023/011.0BR.ABRS.MC

2023/013.0BR.ABRS.MC

2023/043.0BR.ABR.MC.

2023/050.0BR.ABR.MC

2023/077.0BR.ABRS.MC

2024/038.0BR.ABRS.MC

%“*% Universidad

Obras de consolidacion de
cubiertas y estructura de la Antigua
Carcel de Mujeres “La Galera”
Instalacion de varios moédulos
prefabricados destinados a
diferentes usos en el Cuartel del
Principe de la Universidad de Alcala
Obras de reparaciones varias en
distintos espacios de la Facultad de
ciencias Econémicas, empresariales
y turismo de la UAH

Obras de sustitucion ventanas,
rehabilitacién de huecos y varias
intervenciones de mantenimiento y
acondicionamiento en el Colegio de
Ledn de la UAH

Obras de mejora de la eficiencia
energética de las envolventes de las
viviendas de la Ciudad Universitaria
del Campus Cientifico-Tecnolégico
de la UAH

Obras de mejora de la eficiencia
energética de las envolventes del
edificio e instalacién de gas natural
en laboratorios, en la Facultad de
Farmacia del Campus Cientifico-
Tecnoldgico de la UAH

Obras de rehabilitacion del antiguo
Colegio de Huérfanas Maria Cristina
y su entorno como nuevo Campus
de la Universidad de Alcald de
Guadalajara

Obras de instalacion de tres
edificios modulares provisionales
en el Campus Cientifico Tecnoldgico
de la UAH

Obras de recuperacion con
reestructuracién puntual de la
cubierta de la escalera norte de la

2.069.577,15 €

71.178,47 €

170658,5

272485,66

4.541.301,24 €

8.758.303,61 €

37.937.640,02 €

620.393,61 €

275.219,15 €

DESIERTO

65.771,01 €

162379,43

200769,25

4.186.625,60 €

7.975.037,42 €

35.032.755,93 €

579.118,27 €

273.843,05 €

DESIERTO

65.771,01 €

175553,98

220770,2

2.687.812,90 €

6.172.338,08 €

Hasta cer-30
JUN-26
28.648.618,13 €

PENDIENTE

284.946,47 €

13/03/23

06/02/23

10/2/23

27/2/23

08/05/23

26/06/23

31/7/23

20/11/23

7/6/24

PORTAL DE TRANSPARENCIA

DESIERTO

TERMINADA

TERMINADA

TERMINADA

TERMINADA

TERMINADA

EN
EJECUCION

TERMINADA

REPASOS
FINALES

15/ 03/ 2023

Acta de recepcion 31/5/2023

Acta de recepcion 19/12/2023

Acta de recepcion 10/11/2023

Acta de recepcion 29/11/2024

Acta de recepcion 17/12/2024

FECHA PREVISTA FINALIZACION
30-10-2026. IMPORTE
MODIFICADO: 34.960.373,27.-€
+10% EXCESOS MED

Acta de recepcion 04/11/2024

Acta de recepcion 16/06/2025


https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=3159
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=3285
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=3369
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=3421
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=3548
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=3744

de Alcal4

2025/015.0BR.ABRS.MC

2024/058.0BR.ABR.MC

2025/036.0BR.ABR.MC

%‘*% Universidad

Facultad de Ciencias Econdmicas,
Empresariales y Turismo de la
Universidad de Alcala en la Plaza de
la Victoria, N2 3

Obras de reforma y remodelacién
del laboratorio de diseccion de la
facultad de medicina en el Campus
Cientifico Tecnoldgico de la
Universidad de Alcala

Obras de construccién de aulario
sobre el aparcamiento subterrdneo
del nuevo Campus de la UAH en
Guadalajara

Obras de cubricién provisional de la
antigua cércel de mujeres "La
Galera"

606.243,41 €

6.903.176,15 €

1.842.547,88 €

Fuente: Oficina de Gestion de Infraestructuras y Mantenimiento

Actualizacion: 27/7/2026

604.242,81 €

6.480.518,00 €

1.781.191,04 €

Hasta cer-11
JUN-26
602.830,00 €

hasta cer-8
mar-26
110.970,98 €

Hasta cer-11
jun-26
1.569.313,81 €

22/4/25

17/1/25

17/1/25

PORTAL DE TRANSPARENCIA

EN
EJECUCION

EN
EJECUCION

EN
EJECUCION

Plazo ampliado hasta
31/07/2026. IMPORTE
MODIFICADO: 664.667,09€ +
10% EXCESOS MED

Obra en suspension desde
marzo de 2026

Plazo previsto de finalizacidn
29/08/2026. Se ha solicitado
ampliacién de plazo de 2 meses
hasta 28/10/2026


https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=4030
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=3946
https://licitacion.uah.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=4151

