

### MODIFICACIONES DE CONTRATOS EN UAH (2019-2022)

Expediente	Objeto	Importe con Impuestos	Fin licitación	Modificación
<a href="#"><u>2021/044.OBR.ABR.MC</u></a>	Obras de ejecución de aparcamiento subterráneo para el Campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara	8.910.722,44 €	13/07/2021 16:00	Incremento del coste del 19,97%
<a href="#"><u>2021/027.SER.ABR.MC</u></a>	Servicio de soporte, monitorización y mantenimiento del sistema VoIP de la UAH	220.705,00 €	12/04/2021 14:00	Incremento del coste del 4,43%
<a href="#"><u>2021/060.OBR.ABRS.MC</u></a>	Obras de remodelación del camino entre el apeadero y las facultades del Campus Científico-Tecnológico	1.503.895,45 €	13/09/2021 14:00	Incremento del coste del 15,06%
<a href="#"><u>2021/062.OBR.ABRS.MC</u></a>	Obras de reparación y sustitución de pavimentos técnicos del campo de fútbol y pista de atletismo de las instalaciones deportivas en el Campus Científico Tecnológico de la UAH	364.613,97 €	17/09/2021 14:00	Incremento del coste del 14,93%

**Fuente:** Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio

**Actualización:** 22/5/2023